



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSOANELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 5- noiembrie 2014

## ***RAPORT LUNAR NR 5***

### **privind progresul proiectului: "MAI BINE PENTRU FIECARE!" POSDRU/130/5.1/G/135066**

#### **1. ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE PE PARCURSUL PERIOADEI DE RAPORTARE**

**A1. Managementul proiectului (L 1-18)** – In perioada de raportare a fost derulat procesul de organizare si planificare a activitatilor echipei de management si a echipei de implementare. Pentru aceasta au fost derulate 4 intalniri de lucru cu echipa de implementare, corespondenta e-mail si telefonica permanenta.

Aceasta activitate a fost coordonata de catre managerul de proiect.

#### **A1.2. Organizare metodologica - (L1-6).**

In luna noiembrie, in cadrul acestei activitati, au fost elaborate urmatoarele proceduri/regulamente: procedura de recrutare personal si au fost facute revizii ale regulamentului de acordare a premiilor de certificare (revizia 1-noiembrie 2014) si ale procedurii pentru activitatea de formare si instruire in antreprenoriat (revizia 1-noiembrie 2014).

**A1.4. Organizare administrativa generala (L1-18).**– In perioada de raportare a fost continuata activitatea biroului de implementare al partenerului 1 – SC Paidea SRL, in baza deciziei reprezentantului legal al partenerului SC Paidea SRL nr 1/01.07.2014 de alocare a spatiului in cladirea din str Ecaterina Teodoroiu, nr 92, camera 6, pentru care exista deja un contract de inchiriere incheiat in data de 05.08.2011 si a beneficiarului-APSG, in spatiul de implementare al proiectului in cladirea din str Ecaterina Teodoroiu, nr 92, et.2

In urma constituirii grupei, a fost inchiriata de catre partener, o sala de curs in orasul Motru pentru desfasurarea cursului de calificare in meseria de Manichiurist pedichiurist. Pentru desfasurarea cursului de Competente Antreprenoriale solicitantul a incheiat o conventie pentru utilizarea cu titlu gratuit a unei sali de curs cu Colegiul Tehnic nr 2 Tg-Jiu.

**A1.5. Monitorizarea (L1-18)**– Este o activitate continua ce se desfasoara pana la finalizarea proiectului. Pe parcursul perioadei de raportare, in cadrul intalnirilor de planificare saptamanale a fost alocat timp pentru monitorizarea procesului de implementare a activitatilor aflate in derulare si verificarea stadiului de indeplinire a responsabilitatilor trasate. Managerul proiectului a monitorizat respectarea promovarii obiectivelor durabile respectiv egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila in cadrul



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSOANELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 5- noiembrie 2014

activitatilor derulate. A fost elaborat si publicat pe site 1 raport lunar de monitorizare a progresului aferent lunii octombrie.

#### **A1.6. Activitati suport in procesul de implementare (L1-18).**

Au fost intocmite pontaje, state de plata, plati salariale pentru bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate, declaratii conform legislatiei, dosare de personal, au fost inregistrate in contabilitate activitatile financiare aferente, respectiv jurnal banca, registru casa, prefinantare, note contabile.

Au fost verificate si organizate dosarele de personal atat pentru expertii pe termen scurt, angajati ai beneficiarului cat si pentru partener, respectiv 2 lectori curs Competente Antreprenoriale si 1 lector curs Lucrator in Comert.

Managerul financiar a pregatit documentele financiare pentru efectuarea a platii premiilor de certificare pentru grupele de absolventi Competente sociale si civice si Competente Antreprenoriale si a avizat documentele elaborate de partener pentru premiarea absolventilor cursului de Lucrator in comert.

#### **A1.7. Activitati generale de coordonare (managementului de proiect) (L1-18).**

Echipea de management a coordonat mai multe intalniri de lucru ale echipei de implementare.

Au fost planificate si desfasurate intalnirile de lucru, planificare si evaluare cu echipa de proiect, intalniri pe parcursul carora au fost trasate sarcini de lucru, au fost stabilite termene si rezultate, au fost evaluate rezultate si au fost propuse solutii.

Intalnirile echipei de proiect, au avut ca tema: pregatirea documentelor aferente cererii de rambursare nr 2, planificarea activitatilor, analiza stadiului de implementare si a indicatorilor ce trebuie atinsi si a rezultatelor ce vor fi obtinute in implementarea acestuia; sarcinile ce trebuiesc indeplinite de fiecare expert, s-au prezentat instructiunile emise de AMPOSDRU. Rezultatele participarii la aceste intalniri sunt consemnate in minutele incheiate, Minuta 21/05.11.2014, Minuta 12/22.11.2014, Minuta 23/19.11.2014, Minuta 24/25.11.2014.

In primele zile ale lunii 5, expertii au predat rapoartele de activitate si fisele de pontaj aferente lunii 4 .

In vederea organizarii si monitorizarii activitatii de formare profesionala, responsabilii de formare au actualizat planul de organizare si desfasurare a programelor FPC in cadrul proiectului.

In data de 13.11.2014 a fost transmisa spre aprobare Notificarea nr 1 pentru modificarea contractului inregistrata la OIRPOSDRU SV Oltenia cu nr.9788/14.11.2014 prin care se solicita inlocuirea consilierului informare si orientare (ETL tip A), angajata a beneficiarului Asociația Psihologilor Gorjeni.

Notificarea a fost aprobata in data de 19.11.2014, urmand sa produca efecte legale din data de 24.11.2014.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSOANELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 5- noiembrie 2014

**A2. Achizitii publice** Intocmirea dosarelor pentru achizițiile de bunuri și servicii și organizarea procedurilor specifice cu respectarea prevederilor legale și contractuale în vigoare. Activitate continuă. (S+P1)-L1-L18.

**A2.1. Planificarea achizițiilor** (L1-2) – În cadrul acestei activități au fost planificate achizițiile din proiect – în conformitate cu bugetul precum și procedura de achiziții stabilită la nivelul organizației.

Planul de achiziții – Anexa 10 – a fost actualizat pentru CR 3 cu contractele de achiziții semnate până în prezent.

**A2.2. Documentare tehnică și Studiu de piață** (L1-6). Stabilirea parametrilor tehnici minimi ce trebuie să fie regăsiți la serviciile, echipamentele și bunurile achiziționate/subcontractate. Cercetarea pieței în vederea identificării celor mai bune oferte din punct de vedere al raportului calitate-preț.

Au fost elaborate documente premergătoare lansării procedurii de achiziție, s-au elaborat documentații de atribuire și anunțuri/invitații de participare, s-au elaborat documente post atribuire contracte pentru următoarele achiziții:

- a) Cercetare pieței pentru achizițiile viitoare :
  - mobilier birou;
  - echipamente IT
- b) Achiziție furnizare mobilier de birou (Fotolii/scaun ergonomic, dulapuri cu două uși și dulapuri metalice), CPV 39130000-2 (CPV 39113100-8; CPV 39122100-4)– achiziție directă:
  - nota privind estimarea valorii contractului de achiziție;
  - nota justificativă privind selectarea procedurii;
  - nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire;
  - decizie numire comisie evaluare atribuire contract;
  - formulare specifice;
  - fișa de date a achiziției;
  - caiete de sarcini;
  - model contract;
  - anunț de participare postat pe site-ul achizitorului;
- c) Achiziție furnizare echipamente IT și electronice, CPV: 30213100-6, 30233132-5, 30232110-8, 38653400-1, 38651000-3, 39717200-3- achiziție directă:  
Achiziție comună pentru 4 (patru) proiectele în care ASOCIAȚIA PSIHOLOGILOR GORJENI are calitatea de solicitant.
  - nota privind estimarea valorii contractului de achiziție;
  - nota justificativă privind selectarea procedurii;
  - nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire;
- d) Verificarea documentației premergătoare lansării procedurii de achiziție realizată de partenerul SC PAIDEA SRL, conform procedurii de achiziții revizuite, pentru următoarele achiziții:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSOANELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 5- noiembrie 2014

- Achizitie inchiriere Spatiu sala curs – program de formare curs calificare manichiura-pedichiura, CPV 70310000-7– achizitie directa:
  - nota privind estimarea valorii contractului de achizitie;
  - nota justificativa privind selectarea procedurii;
  - nota justificativa privind alegerea criteriului de atribuire;
  - decizie numire comisie evaluare atribuire contract;
  - formulare specifice;
  - anunt de participare postat pe site-ul achizitorului;
- Procentul de realizare a activității: 100 %

### **A2.3. Realizarea procedurilor de selectie**

a) Servicii de contabilitate si expertiza contabila, CPV 79211000-6 – achizitie directa:

- receptie servicii luna octombrie,
- Proces verbal de receptie nr. 240/03.11.2014 a serviciului de contabilitate si expertiza contabila aferente lunii octombrie 2014 .

b) Servicii inchiriere Birou implementare si Job Club, CPV 70310000-7 – achizitie directa:

- receptie servicii luna octombrie.
- Proces verbal de receptie nr. 264/10.11.2014 a serviciului de inchiriere aferente lunii octombrie 2014 .

c) Achizitie Baterie teste psihologice/soft, CPV 33156000-8 - achizitie directa:

- receptia bunurilor si serviciilor oferite a fost efectuata in luna octombrie 2014, in luna noiembrie a fost receptionata factura nr. 141100029/12.11.2014 emisa pentru proiect in corelare cu oferta finala a Prestatorului si contractul incheiat de ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI (pretul facturat corespunde cu oferta si valoarea stabilita prin contract ) .

d) Achizitie furnizare mobilier de birou (Fotolii/scaun ergonomic, dulapuri cu doua usi si dulapuri metalice), CPV 39130000-2 (CPV 39113100-8; CPV 39122100-4)– achizitie directa:

- proces verbal deschidere oferte ,
- nota justificativa de atribuire din data de 27.11.2014;
- scrisoare de informare asupra rezultatului procedurii;

In urma evaluarii ofertelor a fost declarata castigatoare oferta depusa de ofertantul S.C ADELUX DESIGN S.R.L (oferta financiara de 4.030 lei fara TVA)

e) Achizitie Editare si tiparire materiale instruire (suport de curs)

- Proces verbal de receptie nr. 110/21.11.2014

### **A3. Informare si publicitate**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSOANELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 5- noiembrie 2014

### **A3.2. Receptia si distribuirea/expunerea** - materialelor de promovare. (L3-18)

La biroul de implementare, job-club si biroul de implementare al partenerului au fost afisate cele 2 bannere si cele 2 placi de informare.La locatiile de desfasurare a cursurilor a fost expus roll-up ul proiectului, au fost postate afise in locuri publice din judet si au fost distribuite 77 pliante persoanelor din grupul tinta. Au fost realizate machetele broșurilor tematice referitoare la proiect și la servicii furnizate care vor fi utilizate în cadrul proiectului.

### **A3.3. Comunicare** (L1-18).

Expertul de comunicare al proiectului împreună cu ceilalți experți de comunicare ai APSG, au actualizat anunțuri referitoare la cursurile de calificare organizate în cadrul proiectelor APSG ce au fost publicate pe site-ul APSG <http://apsg.eu/content/cursuri-gratuite> si pagina de facebook <https://www.facebook.com/Psihologi> .

Au fost aprobate și avizate din punctul de vedere a respectării regulilor de identitate vizuală materiale ce vor fi utilizate în cadrul proiectului – diploma participare curs proiect, coperti suporturi curs. In data de 11.11.2014 a fost avizata diploma participare curs. Au mai fost supuse aprobării și avizate copertile aferente cursurilor de formare profesionala în domeniile Competențe sociale și civice – Dezvoltare personala, Competențe antreprenoriale, Comunicare si lucru in echipa, Inspector resurse Umane, Manager proiect, Limba engleza, Ingrijitor batrani la domiciliu, Ospatar, Manichiurist-pedichiurist.

Au fost publicate pe site-ul asociației [www.apsg.eu](http://www.apsg.eu) cat si pe site-ul partenerului [www.paidea.ro](http://www.paidea.ro), informațiile referitoare la achizițiile derulate în cadrul proiectului (anunț, documentație de atribuire).

**A3.5. Realizarea si difuzarea spoturi publicitare audio** (L3-18). In perioada de raportare a fost transmisa de catre expertul de comunicare la OIRPOSDRU SV Oltenia spre avizare, o macheta a spotului audio mentionandu-se activitatile specifice de furnizare a masurilor active de ocupare in cadrul proiectului. Solicitarea de avizare a spotului radio, respectiv sincronul audio a fost transmis pe 03.11 si acceptul a fost obtinut pe 04.11.2014. Dupa aprobare, din luna noiembrie a inceput difuzarea acestuia pe postul Magic FM Radio.

**A4. Elaborare materialelor suport in furnizarea masurilor active de ocupare.**  
Autorizare. (S+P1)-L1-L12.

**A4.1. Elaborare material informativ** (L2-4). Au fost realizate brosurii tematice care sa furnizeze suport informational grupului tinta: informare si consiliere, mediere, formare profesionala, consultanta si asistenta antreprenoriala, stimularea mobilitatii fortei de munca.

### **A4.2. Elaborare suport curs.**

Toate suporturile de curs elaborate de catre experti in cadrul proiectului contin inclusiv un material de prezentare a obiectivelor orizontale – egalitate de sanse si dezvoltare





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSOANELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 5- noiembrie 2014

durabila. In luna noiembrie au fost tiparite 29 suporturi curs Competente antreprenoriale, rezultand pana in prezent un total de 113 suporturi curs tiparite.

## **A5. Informare si Consiliere Profesionala Interventie personalizata.(S)-L2–L18.**

**A5.1. Furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor** (locurile de munca vacante; ocupatiile cele mai solicitate pe piata fortei de munca; condițiile impuse de angajatori). (L2-18).

Au fost furnizate informatii privind serviciile oferite in cadrul proiectului, ocupatiile cele mai solicitate conform locurilor de munca vacante, astfel fiind informate si inregistrate in grupul tinta un numar de 32 persoane.

**A5.2. Consiliere in cariera:** Consilierii informare si orientare au furnizat beneficiarilor servicii privind stabilirea traseului profesional, au procedat la analiza, consiliere si Interventie individualizata (realizare plan de actiune personalizat), pentru un numar de 32 noi persoane inscrise in grupul tinta. Evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale (stabilirea compatibilitatii dintre nivelul formarii profesionale, aspiratiile persoanei si posibilitatile de ocupare pe piata fortei de munca) Dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera. (L3-18).

**A5.3. Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca** (Elaborarea CV, Elaborarea scrisoare intentie, Prezentarea la interviu, Elaborarea scrisoare de multumire) (L3-18). Consilierii informare si orientare au instruit persoanele inscrise in grupul tinta in tehnici de cautare a unui loc de munca organizand sesiuni de instruire TCLM de grup si individual. In cadrul acestor sesiuni au fost prezentate listele cu locuri de munca vacante, website-urile care prezinta posibilitatea de a aplica la un loc de munca pe internet, targurile locurilor de munca si organizatiile furnizoare de servicii de informare si mediere a muncii. De asemenea au fost discutate aspecte legate de modul cum decurge un interviu si cum sa se prezinte in fata angajatorului. Astfel participantii au fost ajutati sa elaboreze un CV, scrisori de intentie si scrisori de multumire.

**A6. Medierea muncii-L2–L18.** Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de mediere si organizarea burselor locurilor de munca.

**A6.1. Realizare baza de date Job – Club(L2–L18):** Expertii de mediere au colectat informatii privind oferta de locuri de munca si cerintele posturilor, au realizat lista de locuri de munca vacante (saptamanal)

**A6.2. Informarea beneficiarilor privind locurile de munca vacante(L3-18).**

Listele locurilor de munca actualizate saptamanal si conditiile de ocupare a acestora, au fost folosite pentru informarea beneficiarilor, acestea fiind publicate saptamanal la biroul



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSOANELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 5- noiembrie 2014

de implementare al proiectului, astfel ca 32 persoane au fost informate cu privire la locurile de munca vacante.

### **A6.3. Medierea cererii cu oferta LMV(L3-18).**

Expertii de mediere au furnizat servicii de mediere pentru beneficiari inscriși in grupul tinta, avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca inclusiv prin intermediul tehnicii de calcul; Au fost realizate planuri de mediere pentru 38 persoane din grupul tinta.

**A6.4. Preselectia candidatilor(L3-18).** Expertii de mediere au eliberat 21 dispozitii de repartitie la 38 beneficiari in concordanta cu pregatirea si cu interesele acestora si angajarea lor.

### **A7. Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri. (S)-L2–L18.**

#### **A7.1. Informare pentru inceperea unei activitati independente (L2-18):**

In perioada raportata consilierul antreprenoriat a desfasurat informare si/sau consiliere antreprenoriala prin sesiuni individuale cu beneficiarii si organizarea de interviuri personale cu grupul tinta; testarea abilitatilor antreprenoriale; evaluare a resurselor persoanei asistate; De asemenea a fost realizata o baza de date cu modele de planuri de afaceri care a fost pusa la dispozitia grupului tinta, astfel 26 persoane au fost informate

#### **A7.2. Consultanta pentru inceperea unei activitati independente (L3-18)**

Consilierul antreprenoriat a pus la dispozitia grupului tinta ghiduri de infiintare SRL/PFA pentru furnizarea de asistenta tehnica (elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, inregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, incheierea de contracte, legalizari de acte, elaborarea planului de afaceri); 11 persoane din grupul tinta au beneficiat de consiliere antreprenoriala in perioada de raportare.

#### **A7.3. Selectie in vederea instruirii – curs initiere competente antreprenoriale (L3-18).**

In urma consilierii antreprenoriale, 3 persoane au fost selectate de catre consilier, in vederea participarii la instruire, respectiv curs initiere Competente Antreprenoriale. Instruirea de grup va cuprinde conform programei: management, marketing si tehnici de vanzare, legislatie, contabilitate si evidenta primara, intocmire plan de afaceri.

Din totalul de 29 persoane selectate pentru participarea la instruire, 26 au fost inscise si au participat la Activitatea A.8.11

### **A8. Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala. (S+P1)-L2–L18.**

**A8.1. Constituirea grupelor de cursanti:** alcatuirea dosarului personal; Programarea calendaristica a grupelor; instiintare a cursantilor, privind inceperea programului de FPC; (L2-18)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSOANELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 5- noiembrie 2014

Responsabilii formare profesionala, in urma primirii recomandarilor de la consilierii de informare si orientare, au inceput constituirea și selecția grupului țintă pentru programele de formare, datele consemnându-se în Borderoul centralizator al procesului de selecție al participanților la programul de formare.

In perioada raportata au fost constituite 2 grupe de curs: Competente antreprenoriale-curs de initiere, grupa constituita pana pe 11.11.2014 , respectiv Manechiura pedichiura – curs de calificare, nivel 1, constituita pana la 17.11.2014.

**A8.3. Program: calificare nivel I - Lucrator in comert –COD NC 5220.1.1** a continuat cursul desfasurat de catre partenerul 1 in Targu-Jiu, in perioada 3.09-11.11.2014 pentru un nr de 26 cursanti din care 13 someri (9 femei), 12 someri tineri (3 femei) si 1 somer peste 45 de ani (1 femeie).

Cursul s-a finalizat pe 11.11.2014, iar examenul de absolvire a cursului de formare profesionala s-a desfasurat pe 20.11.2014. La examen au fost prezenti toti cei 26 de cursanti inscrisi, toti promovand examenul. Pentru sustinerea examenului a fost pregatita documentatia specifica, ceruta de Metodologia certificarii profesionale a adultilor.

**A8.4. Program: calificare nivel I – Manichiurist-pedichiurist – COD NC 5141.1.2.** programul de formare profesionala este sustinut de partenerul 1. Acesta a inceput 17.11.2014 si are o durata de 360 de ore. Au fost realizate documentele privind inceperea cursului, care a fost anuntata AJPIS Gorj cu adresa nr. 101/14.11.2014. Cu adresa nr. 118/26.11.2014 a fost inaintat la AJPIS Gorj tabelul nominal si contractele de formare profesionala pentru cele 26 de persoane inscrise la curs (femei). Cursul se desfasoara in localitatea Motru, jud. Gorj.

#### **A8.11. Program: initiere – Competente antreprenoriale**

Activitatea A8.11 este desfasurata de catre solicitant - APSG in Targu Jiu. Au fost elaborate documentele necesare începerii și derulării programului de iniere Competente antreprenoriale desfășurat în perioada 22.11. 2014- 24.11. 2014 : Programare calendaristică, Adresă nr 260/ 07.11.2014 APSG inregistrata la AJPIS cu nr 20052/ 11.11.2014 referitor la anunțarea începerii cursului, durată curs, Adresa nr 261/ 07.11.2014 APSG inregistrata la AJPIS cu nr 20053/ 11.11.2014 referitor la adaugare locatie Colegiul Tehnic Nr. 2, Tabel nominal cu participanții la curs, Programare calendaristica, Condiția prezență formatori;

Au fost realizate 4 vizite de monitorizare a cursurilor de formare profesionala la Liceul Tehnic nr. 2, atat de catre manager cat si de catre responsabilul formare profesionala. Cursul de competente antreprenoriale s-a desfasurat in perioada 11-24.11.2014.

A9. Evaluarea si Certificarea. (S+P1)-L3–L18.

A9.1. Evaluarea cursantilor (L3-18). Formatorii celor doua programe de formare in derulare au desfasurat sesiuni de evaluare pe parcurs a participantilor la curs, rezultatele fiind consemnate in catalogul programelor de formare.





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSOANELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 5- noiembrie 2014

Solicitantul APSG a organizat 1 examen de absolvire. Examenul pentru cursul de Competențe antreprenoriale a fost organizat în 26.11.2014. Din 26 de participanți prezenți la programul de formare, 26 au solicitat înscrierea și au promovat examenul.

Partenerul 1 a organizat examenul de absolvire a cursului de formare profesională Lucrător în comerț pe 20.11.2014. La examen au fost prezenți toți cei 26 de cursanți înscriși, aceștia promovând examenul.

Pentru susținerea examenelor a fost pregătită documentația specifică, ceruta de Metodologia certificării profesionale a adulților.

A9.2. Certificarea absolvirii programului de FPC - În urma susținerii celor 2 sesiuni de examinare au rezultat 52 persoane certificate (26 absolvire cursuri inițiere Competențe antreprenoriale, Lucrător în comerț 26)

## REZULTATE / REALIZĂRI ATINSE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

### **A1. Managementul proiectului**

#### **A1.2. Organizare metodologică (L1-6).**

- revizia nr 1 a procedurii pentru activitatea de formare și instruire în antreprenoriat și a regulamentului de acordare a premiilor de certificare,
- procedura de recrutare a experților

#### **A1.4. Organizare administrativă generală.**

1 birou de implementare partener 1 – SC Paidea SRL

1 Birou de implementare solicitant - str Ecaterina Teodoroiu nr 92, etaj 2

Registru evidența documente

1 sala de curs pusă la dispoziție de către partener pentru pregătirea teoretică a participanților la cursul de lucrător în comerț

1 sala de curs închiriată în localitatea Motru pentru desfășurare curs Manechiurist-pedichiurist

1 Convenție civilă încheiată cu Colegiul Tehnic nr 2 Tg Jiu pentru asigurarea sălii de curs pentru Competențe Antreprenoriale

#### **A1.5. Monitorizarea**

1 raport lunar de monitorizare a progresului aferent lunii octombrie

Rapoarte de activitate și fișe pontaj experți

**A1.6. Activități suport:** 1. de secretariat (corespondență, registratura, arhivare etc), 2. financiar-contabile (evidențe contabile, documente financiare/bancare etc); 3. resurse umane (fișe de post, evidența docum. de personal, recrutare personal, pontaj, salarizare etc);

- 2 dosare de personal pentru experții pe termen scurt, angajați ai beneficiarului
- 2 dosare de personal pentru experții pe termen scurt, angajați ai partenerului.
- 1 dosar personal pentru noul consilier informare și orientare .



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSOANELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 5- noiembrie 2014

- State plata, evidente contabile, documente financiare/bancare

### **A1.7. Activitati generale de coordonare** (managementului de proiect)

Activitati realizate de echipa de management pentru atingerea rezultatelor propuse si a indicatorilor de program. Coordonarea efectiva a personalului si a activitatilor (sedinte, intalniri de lucru, comunicari). Raportare AM/OI (CRC/RTF, acte aditionale, notificari etc).

- notificarea nr 1
- Minuta 21/05.11.2014, Minuta 12/22.11.2014, Minuta 23/19.11.2014, Minuta 24/25.11.2014 , – rezultat 4 sedinte de lucru echipa
- rapoarte de activitate si fise de pontaj experti echipa implementare
- Plan de actiune
- Planul de organizare si desfasurare a programelor FPC in cadrul proiectului actualizat la luna noiembrie – 1 actualizare

### **A2. Achizitii publice** - 3 dosare achizitii

#### **A2.2. Documentare tehnica si Studiu de piata**3 (trei) dosare:

- Achizitie furnizare mobilier de birou (Fotolii/scaun ergonomic, dulapuri cu doua usi si dulapuri metalice),
- Achizitie furnizare echipamente it si electronice
- Achizitie inchiriere Spatiu sala curs – program de formare curs calificare manichiura-pedichiura,

#### **A2.3. Realizarea procedurilor de selectie:**

- 1 anunt site,
- 1 (unu) negociere directa cu un ofertant identificat,
- 2 (doua) procese verbale sedinte de analiza si selectie,
- 1 contract de achizitii.

### **A 3. Informare si publicitate.**

**A3.2. Receptia si distribuirea/expunerea** (buc.): 2 bannere si 2 placi de informare postate la job-club si la biroul de implementare al partenerului, roll-up-4 buc, coperti curs competente informatice, lucrator in comert, dezvoltare personala si competente antreprenoriale, 52 pliante distribuite. (26 pliante participantilor Competente antreprenoriale, 26 participantilor curs Lucrator in comert)

**A3.3. Comunicare** – Rapoarte monitorizare publicate pe site: 1 ( 1 raport lunar) , achizitii solicitant si partener publicate pe site-uri

**A3.5. Realizarea si difuzarea spoturi publicitare audio** - realizare 1 spot audio si 18 difuzari in luna noiembrie pe postul Magic FM Radio



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSOANELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 5- noiembrie 2014

#### **A4.1. Elaborare material informativ**

Draft machete broșuri

#### **A4.2. Elaborare suport curs.**

- 29 suporturi curs Competențe antreprenoriale tiparite, rezultând un total de 113 suporturi curs tiparite până în prezent.

#### **A5. Informare și Consiliere Profesională**

##### **A5.1. Furnizarea de informații privind piața muncii**

- 32 persoane informate și înscrise în grupul țintă

**A5.2. Stabilirea traseului profesional (L3-18):** 19 recomandări participare curs recomandări

**A5.3. Instruire TCLM** 19 persoane participante la instruire de grup și individual - 20 cv-uri, 20 scrisori de mulțumire, 20 scrisori de intenție

#### **A6. Medierea muncii**

##### **A6.1. Realizare bază de date Job-Club:**

1 bază de date someri actualizată săptămânal, 1. Bază de date locuri de muncă vacante actualizată săptămânal

##### **A6.2. Informarea beneficiarilor privind LMV**

- Publicare săptămânală liste cu locurile de muncă vacante, respectiv 4 liste publicate și 32 persoane informate privind LMV

##### **A6.3. Mediere cererii cu oferta LMV**

- 38 planuri de mediere.

##### **A6.4. Preselecția candidaților,**

- 38 intervenții specializate – dispoziții de repartizare către firmele care au locuri de muncă vacante

#### **A7. Consultanță și asistență pentru începerea unei afaceri-**

**A7.1. Informare** - 26 persoane din grupul țintă informate privind începerea unei activități independente.

**A7.2. Consultanță** – 11 persoane din grupul țintă beneficiare de consiliere antreprenorială, respectiv 11 fișe individuale de consultanță

**A7.3. Selecția în vederea instruirii în competențe antreprenoriale** – 3 persoane selectate

#### **A8. Organizarea și susținerea programelor de formare profesională**

**A8.1. Constituirea grupelor de cursanți:** 1 grupă Competențe antreprenoriale, 1 grupă Manechiura pedichiura (minim 52 dosare); Câte o programă calendaristică pt. fiecare curs; 52 scrisori de informare.

**A8.3. Progr.: nivel I - Lucrator în comerț** – 5220.1.1 - 360 ore - P1; - 26 persoane participante

**A8.4. Program: calificare nivel I – Manichiurist-pedichiurist – COD NC 5141.1.2.** - 360 ore - P1; - 26 persoane participante



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSOANELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 5- noiembrie 2014

**A8.11. Program: initiere – Competente antreprenoriale** 50 ore – S – 26 persoane participante

**A9. Evaluarea si Certificarea.** (S+P1)-L3–L18.

A9.1. Evaluarea cursantilor (L3-18).Au fost organizate 2 sesiuni de evaluare pentru participantii la A8 - Competente antreprenoriale 26 si Lucrator in comert 26.

A9.2. Certificarea absolvirii programului de FPC - 52 persoane certificate ( 26 calificare si 26 absolvire)

**Indicatori atinși 135066:**

Indicatori	Valoare prognozată <sup>1</sup>	Valoare realizată în perioada 01.08.2014-31.08.2014	Valoare realizată în perioada 01.09.2014-30.09.2014	Valoare realizată în perioada 01.10.2014-31.10.2014	Valoare realizată în perioada 01.11.2014-31.11.2014
<b>Indicatori de realizare imediată (output)<sup>2</sup></b>					
345.Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate	180	15	1	7	39
346.Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate, din care: femei	100	7	1	4	19
347.Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate, din care: tineri	50	3	0	0	0
351.Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/ orientare - acces pe piața muncii	488	56	35	31	32
352.Număr de participanți la instruire – acces pe piața muncii	450	52	2	9	68
353.Număr de participanți la instruire, șomeri de lungă durată – acces pe piața muncii	170	15	0	7	29
<b>Indicatori de rezultat<sup>3</sup></b>					
348. Ponderea șomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificați (%)	90%	0	0	7,78	20,55%

<sup>1</sup> Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiționale)

<sup>2</sup> Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului

<sup>3</sup> Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului







UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSOANELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 5- noiembrie 2014

75. Persoane în căutarea unui loc de muncă	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122. Șomeri	<b>108</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
123. Șomeri de lungă durată	<b>130</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
124. Șomeri peste 45 ani	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
125.Șomeri tineri	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
158.Șomeri de lunga durata tineri	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

	<b>Femei</b>	<b>Bărbați</b>	
75. Persoane în căutarea unui loc de muncă	<b>80</b>		<b>1</b>
122. Șomeri	<b>108</b>		<b>42</b>
123. Șomeri de lungă durată	<b>130</b>		<b>54</b>
124. Șomeri peste 45 ani	<b>20</b>		<b>9</b>
125.Șomeri tineri	<b>100</b>		<b>43</b>
158.Șomeri de lunga durata tineri	<b>50</b>		<b>4</b>

154

**FIU MITREA NICOLETA**  
**MANAGER PROIECT**