



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor
Gorjani

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 18- decembrie 2015

RAPORT LUNAR NR 18

**privind progresul proiectului: "MAI BINE PENTRU FIECARE!"
POSDRU/130/5.1/G/135066**

1. ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE PE PARCURSUL PERIOADEI DE RAPORTARE *In perioada de raportare 01.12.2015-29.12.2015, s-au derulat urmatoarele activități:*

A1. Managementul proiectului

A1.4. Organizare administrativa generala

(Perioada de desfasurare L1-18; 01.07.2014 – 29.12.2015).

In perioada de raportare a fost continuata activitatea job-club-ului in cladirea din str Ecaterina Teodoroiu, nr 92, et.2 si a biroului de implementare al partenerului 1 – SC Paidea SRL, in baza deciziei reprezentantului legal al partenerului SC Paidea SRL nr 1/01.07.2014 de alocare a spatiului in cladirea din str Ecaterina Teodoroiu, nr 92, camera 6, pentru care exista deja un contract de inchiriere incheiat in data de 05.08.2011.

Rezultate A1.4. :1 birou de implementare partener 1 – SC Paidea SRL

1 Birou de implementare solicitant – job-club - str Ecaterina Teodoroiu nr 92, etaj 2
Registru evidenta documente

A1.5. Monitorizarea (Perioada de desfasurare L1-18; 01.07.2014 – 29.12.2015) – Este o activitate continua ce se desfasoara pana la finalizarea proiectului. Pe parcursul perioadei de raportare, in cadrul intalnirilor de planificare saptamanale a fost alocat timp pentru monitorizarea procesului de implementare a activitatilor aflate in derulare si verificarea stadiului de indeplinire a responsabilitatilor trasate.

Managerul proiectului a monitorizat respectarea promovarii obiectivelor durabile respectiv egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila in cadrul activitatilor derulate, cat si activitatile aflate in derulare.

Avand in vedere instructiunile AMPOSDRU, managerul proiectului, a urmarit respectarea prevederilor la intocmirea rapoartelor de activitate si fiselor de pontaj.

A fost elaborat si publicat pe site ul beneficiarului raportul lunar de monitorizare a progresului proiectului, aferent lunii noiembrie

Rezultate A1.5. - raportul lunar de monitorizare a progresului proiectului aferent lunii noiembrie, rapoarte privind modul de desfasurare a programelor de formare finalizate, fise monitorizare programe formare, rapoarte de activitate, fise de pontaj, foi colective de prezenta.

"MAI BINE PENTRU FIECARE!" POSDRU/130/5.1/G/135066

Solicitat rambursare FSE-POSDRU
130/5.1/G/ 135066



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 18- decembrie 2015

A1.6. Activitati suport in procesul de implementare (Perioada de desfasurare L1-18; 01.07.2014 – 29.12.2015). acopera domeniile: financiar, contabil, juridic; expertiza contabila, resurse umane, secretariat, recrutarea expertilor pe T.S si a expertilor pe T.L., recrutare lectori. Plata premiilor adresate grupului tinta etc.

Au fost intocmite pontaje, state de plata, plati salariale pentru bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate, declaratii conform legislatiei, dosare de personal, au fost inregistrate in contabilitate activitatile financiare aferente, respectiv jurnal banca, registru casa, prefinantare, note contabile cat si decizii de incetare a contractelor individuale de munca.

Prin urmare in luna decembrie au fost platite cele 22 premii certificare absolventilor cursului de Competente informatice in valoare de 500 lei fiecare si 44 premii certificare absolventilor cursului Lucrator in comert, fiecare in valoare de 1000 lei, sume ce au fost solicitate la cererea de lichidare depusa in data de 13.11.2015

Au mai fost acordate/ inmanate 4 premii pentru initiative antreprenoriale in valoare de 15.000 lei fiecare celor 4 castigatori ai Concursului pentru initiative antreprenoriale - editia 2.

In luna decembrie celor 48 absolvenți ai cursurilor Inspector referent resurse umane si Dezvoltare personala si celor 6 castigatori ai Concursului Premii pentru initiative antreprenoriale - editia 1 (solicitate la CP 2).

Echipa de management a mentinut permanenta comunicare cu OIRPOSDRU Sud - Vest Oltenia, Craiova pentru activitati specifice implementarii proiectului, cu ocazia depunerii cererii de rambursare nr 10 aferenta cererii de plata 2 si cererii de rambursare 11 aferenta cererii de plata nr 3 .

Rezultate A 1.6.

- 44 premii participare curs calificare Lucrator in comert in valoare de 1000 lei fiecare acordate
- 22 premii participare curs initiere Competente informatice in valoare de 500 lei fiecare acordate
- 10 premii pentru initiative antreprenoriale in valoare de 15.000 lei, platite
Nota: Toate premiile acordate in luna noiembrie au fost solicitate la cererea de lichidare, toata documentatia fiind atasata prezentului raport
In urma transferului cererilor de plata nr 2 au fost platite in decembrie urmatoarele premii, acordate anterior perioadei de raportare:
- 48 premii participare curs initiere Competente sociale si civice - Dezvoltare personala si Inspector/referent resurse umane in valoare de 500 lei fiecare
- 6 premii pentru initiative antreprenoriale in valoare de 15.000 lei, fiecare

A1.7. Activitati generale de coordonare (managementul de proiect) (Perioada de desfasurare L1-18; 01.07.2014 – 29.12.2015). Activitati realizate de echipa de management pentru atingerea rezultatelor propuse si a indicatorilor de program. Coordonarea efectiva a personalului si a activitatilor (sedinte, intalniri de lucru, comunicari). Raportare AM/OI (CRC/RTF, acte aditionale, notificari etc).

Echipa de management a coordonat in luna decembrie 2 intalniri de lucru ale echipei de implementare.

"MAI BINE PENTRU FIECARE!" POSDRU/130/5.1/G/135066



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 18- decembrie 2015

Au fost planificate si desfasurate intalnirile de lucru, planificare si evaluare cu echipa de proiect, intalniri pe parcursul carora au fost trasate sarcini de lucru, au fost stabilite termene si rezultate, au fost evaluate rezultate si au fost propuse solutii.

Intalnirile echipei de proiect, au avut ca tema: planificarea activitatilor, analiza stadiului de implementare si a indicatorilor ce trebuie atinsi, centralizarea rezultatelor obtinute in implementarea acestuia; sarcinile ce trebuie indeplinite de fiecare expert, organizarea activitatii de arhivare, intocmirea cererii de rambursare nr 10 aferenta cererii de plata nr 2, intocmirea cererii de lichidare si a cererii de plata nr 3 si intocmirea cererii de rambursare nr 11 aferenta cererii de plata nr 3, informare privind instructiunile AMPOS DRU publicate, organizarea bursei locurilor de munca vacante, organizarea conferintei finale, efectuarea tuturor platilor ramase in luna decembrie si pregatirea documentelor pentru cererea de rambursare aferenta cererii de lichidare.

Rezultatele participarii la aceste intalniri sunt consemnate in minutele incheiate , Minuta 71/08.12.2015, Minuta 72/17.12.2015 – rezultat 2 sedinte de lucru echipa.

In primele zile ale lunii 18 expertii au predat rapoartele de activitate si fisele de pontaj aferente lunii 17. In data de 29.12.2015 au fost centralizate si rapoartele si fisele de pontaj aferente ultimei luni de implementare, respectiv decembrie 2015.

In vederea finalizarii si centralizarii activitatii de formare profesionala, responsabilii de formare au intocmit planul de organizare si desfasurare a programelor FPC in cadrul proiectului aferent lunii de implementare.

In data de 17.12.2015 a fost finalizata si transmisa la OIRPOSDRU SV Oltenia cererea rambursare nr 10 aferenta cererii de plata nr 2

In data de 29.12.2015 a fost finalizata si transmisa la OIRPOSDRU SV Oltenia cererea rambursare nr 11 aferenta cererii de plata nr 3.

Rezultate A 1.7 :

- cererea rambursare nr 10 aferenta cererii de plata nr 2
- cererea rambursare nr 11 aferenta cererii de plata nr 3
- Minuta 71/08.12.2015, Minuta 72/17.12.2015 – rezultat 6 sedinte de lucru echipa.
- Rapoarte de activitate si fise de pontaj experti
- Planul de organizare si desfasurare a programelor FPC in cadrul proiectului actualizat la luna decembrie

Activitatea 1 este implementata de catre managerul proiectului, managerul financiar si expertul de achizitii, toti angajati ai solicitantului - APSG.

A2. Achizitii publice Intocmirea dosarelor pentru achizițiile de bunuri si servicii si organizarea procedurilor specifice cu respectarea prevederilor legale si contractuale in vigoare. Activitate continua. (S+P1)- (Perioada de desfasurare L1-18; 01.07.2014 – 29.12.2015).

A2.1. Planificarea achizițiilor (L1-2) –(L14-18)

Urmarirea Planului achizițiilor prevăzute si efectuate, conform bugetului aprobat prin cererea de finanțare si respectarea legislației in vigoare.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest OlténiaAsociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 18- decembrie 2015

A2.2. Documentare tehnica si Studiu de piata (L1-6) -(L14-18) . Stabilirea parametrilor tehnici minimi ce trebuie sa fie regasiti la serviciile, echipamentele si bunurile achizitionate/ subcontractate. Cercetarea pietei in vederea identificarii celor mai bune oferte din punct de vedere al raportului calitate-pret.

A2.3. Realizarea procedurilor de selectie (L1-18), conform legislatiei achizitie directa.

- a) Verificarea valorilor s-a facut prin compararea preturilor estimate cu valoarea actuala a unor produse si servicii similare, respectiv prin compararea caracteristicilor tehnice si financiare consultand site-uri de specialitate, achizitii similare in cadrul proiectului si in alte proiecte in care beneficiarul este lider de proiect.
- b) Achizitie directa a produselor sau serviciilor, semnarea contractelor – dupa caz, receptia produselor si a serviciilor achizitionate.

Achizitie directa a produselor sau serviciilor, semnarea contractelor – dupa caz, receptia produselor si a serviciilor achizitionate.

APSG - Proceduri - luna noiembrie si decembrie 2015

a) Achizitie servicii organizare eveniment- Bursa locurilor de munca, CPV 79952000-2- achizitie directa:

- receptie servicii bursa locurilor de munca

Proces verbal de receptie din 28.12.2015 a serviciilor de organizare eveniment- Bursa locurilor de munca.

b) Achizitie servicii arhivare documente – arhivare fizica si electronica, CPV 79995100-6- achizitie directa:

Proces verbal de receptie nr. 1019/29.12.2015 a serviciului de arhivare.

c) Achizitie materiale consumabile si materiale curs, CPV 30192700-8- achizitie directa:

- Nota estimativa nr. 931/02.12.2015;
- Proces verbal de receptie nr. 974/15.12.2015 materiale consumabile pentru echipa de implementare

Supravegherea derularii contractelor si urmaririi derularii contractelor incheiate in urma procedurilor de achizitie finalize

a) Achizitie dezvoltare aplicatii informaticce (site) si intretinere, CPV 72413000-8 - achizitie directa:

- receptie servicii intretinere luna noiembrie

Proces verbal de receptie nr. 1015/29.12.2015 a serviciului de intretinere aplicatii informaticce aferent lunii noiembrie 2015. prestate in cadrul Contractului de prestari servicii nr. 69/02.06.2015

- receptie servicii intretinere luna decembrie

Proces verbal de receptie nr. 1016/29.12.2015 a serviciului de intretinere aplicatii informaticce aferent lunii decembrie 2015.

"MAI BINE PENTRU FIECARE!" POSDRU/130/5.1/G/135066



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor
Gorjani

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 18- decembrie 2015

b) Achizitie servicii de catering participanti (servire hrana) pentru participanti la cursul de formare - CPV 70310000-7 - achizitie directa:

Proces verbal nr. 940/07.12.2015 de receptie a serviciului de catering livrat cursantilor participanti la cursul de formare "Competente informatice" desfasurat in Mun. Tg-Jiu, jud Gorj;

c) Achizitie servicii furnizare internet, CPV 72400000-4- achizitie directa:

- receptie servicii furnizare internet,

Proces verbal de receptie nr. 995/23.12.2015 a serviciului de furnizare internet.

d) Servicii inchiriere Birou implementare si Job Club, CPV 70310000-7 – achizitie directa:

- receptie servicii luna noiembrie 2015 .

Proces verbal nr. 938/07.12.2015 de receptie a serviciului de inchiriere aferente lunii noiembrie 2015 .

- receptie servicii luna decembrie 2015 .

Proces verbal nr. 1013/29.12.2015 de receptie a serviciului de inchiriere aferente lunii decembrie 2015 .

e) Servicii organizare evenimente, CPV 79952000-2– achizitie directa:

- comanda organizare eveniment final

Comanda nr. 945/09.12.2015 privind organizarea evenimentului final;

- receptie servicii eveniment

Proces verbal nr. 986/17.12.2015 de rceptie a serviciului privind organizarea evenimentului final al proiectului;

f) Servicii de contabilitate si expertiza contabila, CPV 79211000-6 – achizitie directa:

- receptie servicii luna noiembrie si decembrie 2015.

Proces verbal de receptie nr. 1014/29.12.2015 a serviciului de contabilitate si expertiza contabila aferent lunilor noiembrie si decembrie 2015 .

g) Servicii de audit financlar, CPV 79212100-4– achizitie directa:

- receptie servicii luna noiembrie si decembrie,

Proces verbal de receptie nr. 1018/29.12.2015 a serviciului de audit financlar aferent lunilor noiembrie si decembrie 2015.

h) Servicii privind securitatea si sanatatea in munca (SSM) si prevenirea si stingerea incendiilor (SU) – achizitie comună pentru patru proiecte in care APSG are calitate de Lider de proiect– achizitie directa:

- receptie servicii

Proces verbal de receptie nr. 3/24.12.2015 a serviciului aferent lunilor noiembrie-decembrie 2015.

Partener - SC PAIDEA SRL - achizitii noiembrie-decembrie

"MAI BINE PENTRU FIECARE!" POSDRU/130/5.1/G/135066



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fse

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIA SOCIALE și
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organizația Intermediară Regională
POSDRU Sud Vest OlténiaAsociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 18- decembrie 2015

a) Achizitii servicii publicitate video

- Proces verbal de receptie nr 341/21.12.2015 servicii de publicitate video aferente comanda 2 conform Contract de prestari servicii nr. 265/01.10.2015 incheiat cu prestatorul SC TEHNOSERV GROUP SRL pentru publicitate video;

b) Achizitii servicii publicare anunt in presa scrisa

- Proces verbal de receptie nr 340/17.12.2015 servicii publicare anunt presa regionala si locala

Activitatea 2 a fost coordonata de catre echipa de management a proiectului, achizitiile efectuate de catre partener fiind supravizate de Maruta Constantin - expertul de achizitii.

A3. Informare si publicitate

A3.2. Receptia si distribuirea/expunerea - materialelor de promovare. (Perioada de desfasurare L3-18; 01.09.2014 – 29.12.2015)

La biroul de implementare, job-club si biroul de implementare al partenerului au fost afisate cele 2 bannere si cele 2 placi de informare. La locatiile de desfasurare a cursurilor si la locatia desfasurarii conferintei finale au fost expuse roll-up –urile proiectului si au fost postate afise in locuri publice din judet.

Au fost distribuite 11 pixuri personalizate, 36 brosurile tematice, 36 brosuri prezentare proiect, 14 bloc-notes-uri, 39 mape si 51 pliante persoanelor din grupul tinta, angajatorilor si participantilor la conferinta finala.

In perioada raportata, au fost eliberate 22 certificate de participare care contin semnatura compusa si elementele de vizibilitate conform instructiunilor AMPOSDRU pentru un numar de 22 participanti la cursul de Competente informatice si 45 participanti la cursul Lucrator in comert grupele 2 si 3.

Toate materialele publicitare au fost realizate cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuala, inclusiv pentru suporturile de curs fiind obtinut acceptul privind identitatea vizuala pentru copertile tiparite .

A3.3. Comunicare (L1-18).

Expertul de comunicare al proiectului împreună cu ceilalți experți de comunicare ai APSG, au actualizat anunțuri referitoare la cursurile de calificare organizate în cadrul proiectelor APSG ce au fost publicate pe site-ul APSG <http://apsg.eu/content/cursuri-gratuite> si pagina de facebook <https://www.facebook.com/Psihologi>.

A fost realizata machetarea și publicarea pe site-ul www.apsg.eu a raportului lunar aferent lunii noiembrie privind modul de implementare a proiectului, realizat de managerul de proiect.

A fost mentinuta comunicarea cu furnizorul cu care solicitantul a incheiat contract de prestari privind structura site-ului <http://mai-bine-pentru-fiecare.apsg.ro/> si continutul acestuia.

A3.5. Realizarea si difuzarea spoturi publicitare audio-video (L3-18; 01.09.2014 – 29.12.2015). In perioada de raportare, conform medioplanului furnizat de catre Tele3, a fost

"MAI BINE PENTRU FIECARE!" POSDRU/130/5.1/G/135066



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

fse

Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECTIEI SOCIALE SI
PERSONAELOR VARSNIICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 18- decembrie 2015

continuata difuzarea spotului video pe postul Tele3 cu o frecventa de 5 spoturi/zi in decembrie, acesta fiind difuzat in perioada 01 -18 decembrie 2015 de 90 ori.

A3.7. Organizare eveniment inchidere proiect -

În vederea organizării evenimentului de inchidere a proiectului au fost realizate și avizate materialele necesare desfășurării în bune condiții a conferinței: comunicatul de presă, invitatia si agenda conferinței și prezentarea power point.

In data de 15.12.2015 – luna 18, a fost organizat evenimentul de inchidere al proiectului, la care au luat parte 25 persoane - invitati din partea presei, a institutiilor relevante pe piata muncii, organizatii neguvernamentale, experti echipa implementare. A fost elaborat un comunicat de presa care contine rezultatele finale partiale si care a fost publicat intr-un ziar local – Gorj Exclusiv in data de 18.12.2015 si intr-un ziar regional - Jurnalul Olteniei in data de 21.12.2015 si a mai fost colectat un articol referitor la conferinta finala, publicat in ziarul Gorjeanul in data de 16.12.2015.

Participantii la eveniment au primit mape, brosuri prezentare proiect, brosuri tematice si alte materiale publicitare.

A5. Informare si Consiliere Profesionala Interventie personalizata.(S+P)- Perioada de desfasurare L2-L18. (01.08.2014 – 29.12.2015).

A5.3. Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (Elaborarea CV, Elaborarea scrisoare intentie, Prezentarea la interviu, Elaborarea scrisoare de multumire) (L3-18). Consilierii informare si orientare au instruit un numar de 45 persoane inscrise in grupul tinta in tehnici de cautare a unui loc de munca. In cadrul sesiunilor au fost prezentate liste cu locuri de munca vacante, website-urile care prezinta posibilitatea de a aplica la un loc de munca pe internet, targurile locurilor de munca si organizatiile furnizoare de servicii de informare si mediere a muncii. De asemenea au fost discutate aspecte legate de modul cum decurge un interviu si cum sa se prezinte in fata angajatorului. Astfel 45 dintre participanti au fost ajutati sa elaboreze un CV, scrisori de intentie si scrisori de multumire.

Rezultate A5.

A5.3. Instruire TCLM 68 someri si pcim participanti la sesiunile de instruire in grup TCLM si 45 CV-uri, 45 scrisori de multumire, 45 scrisori de intentie

Activitatea 5 a fost desfasurata in judetul Gorj si in job-club ul situat in Targu-Jiu, str Ecaterina Teodoroiu, nr 2, etaj 2 de catre Nitulescu Adelina Andreia - consilierul informare si orientare - angajat al partenerului si de catre Costescu Anisoara Claudia consilierul informare si orientare - angajat al solicitantului.

A6. Medierea muncii-L2-L18. (Perioada de desfasurare 01.08.2014 – 29.12.2015).

Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de mediere si organizarea burselor locurilor de munca.

A6.1. Realizare baza de date Job – Club(L2-L18): Expertii de mediere au colectat informatii privind oferta de locuri de munca si cerintele posturilor, au realizat lista de locuri de munca vacante (saptamanal) .

"MAI BINE PENTRU FIECARE!" POSDRU/130/5.1/G/135066



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest OlténiaAsociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 18- decembrie 2015

A6.2. Informarea beneficiarilor privind locurile de munca vacante(L3-18).

Listele locurilor de munca actualizate saptamanal si conditiile de ocupare a acestora, au fost folosite pentru informarea beneficiarilor, acestea fiind publicate saptamanal la biroul de implementare al proiectului, astfel ca 41 persoane au fost informate cu privire la locurile de munca vacante

A6.3. Medierea cererii cu oferta LMV(L3-18).

Expertii de mediere au furnizat servicii de mediere pentru beneficiari inscrisi in grupul tinta, avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca inclusiv prin intermediul tehnicii de calcul;

In urma activitatii de mediere au fost colectate documente justificative privind angajarea de la 7 persoane participante la programe integrate/cursuri de formare profesionala.

A6.4. Preselectia candidatilor (L3-18). Expertii de mediere au eliberat 41 dispozitii de repartitie la 41 beneficiari in concordanta cu pregatirea si cu interesele acestora si angajarea lor.

Rezultate A6.

A6.1. Realizare baza de date Job-Club:

1 baza de date someri actualizata saptamanal, 1. Baza date locuri de munca vacante actualizata saptamanal .

A6.2. Informarea beneficiarilor privind LMV

- Publicare saptamanala liste cu locurile de munca vacante, respectiv 4 liste publicate si 41 persoane informate privind LMV

A6.3. Medierea cererii cu oferta LMV

- 7 contracte de munca colectate

A6.4. Preselectia candidatilor,

- 41 interventii specializate – dispozitii de repartizare catre firmele care au locuri de munca vacante

Activitatea A 6 a fost desfasurata in judetul Gorj si in job-club ul situat in Targu-Jiu, str Ecaterina Teodoroiu, nr 2, etaj 2 de catre expertul de mediere Stanga Ovidiu- angajat al partenerului si de catre expertul de mediere Mitu Mihai -angajat al solicitantului.

A7. Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri. (S)- Perioada de desfasurare L2-L18 (Perioada de desfasurare 01.08.2014 – 29.12.2015).

A7.2. Consultanta pentru inceperea unei activitati independente (L3-18)

Consilierul antreprenoriat a pus la dispozitia grupului tinta ghiduri de infiintare SRL/PFA pentru furnizarea de asistenta tehnica (elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, inregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, incheierea de contracte, legalizari de acte, elaborarea planului de afaceri); 4 persoane consiliante.A mai fost colectat in luna decembrie certificatul privind infiintarea unei firme de catre Davitoiu Petre Ionut absolvent al cursului Lucrator in comert - CAEN 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun CUI 34986335.

"MAI BINE PENTRU FIECARE!" POSDRU/130/5.1/G/135066



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECTIEI SOCIALE SI
PERSONAELOR VARSNIICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociatia Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 18- decembrie 2015

Au fost acordate servicii de consultanta si asistenta pentru infiintarea a 4 firme - SC Marconi Cleaning SRL, CAEN 8121 – Activitati generale de curatenie a cladirilor, CUI 35292528 - administrator Calota Marius, Surlin A. O . Intreprindere Individuala CAEN 0149 - Cresterea altor animale (apicultura) - CUI 35303228, Usurelu Horatiu Marian Intreprindere Individuala CAEN 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate CUI 35306259, Andrei L P.F.A. - CAEN 4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine CUI 35123081. A fost acordata asistenta si au fost finalizate in luna decembrie patru planuri de afaceri de catre Andrei Luminita, Calota Marius, Usurelu Horatiu Marian, Surlin Aristide Octavian.

Concurs Premii pentru Initiative Antreprenoriale - editia 2

In urma aprobarii actului aditional nr 3 a fost organizata o a doua sesiune a concursului avand ca scop acordarea a altor 4 premii. Concursul a fost demarat in data de 27 noiembrie, continuand pana in data de 10 decembrie.

Pana in data de 10 decembrie 2015 au fost depuse un numar de 4 planuri de afaceri de catre 4 participanti inscrisi la concurs.

Procesul de evaluare si acordare a premiilor a fost desfasurat in 4 etape:

Etapa 1 : Presedintele Asociatiei Psihologilor Gorjeni a emis decizia de numire a Comisiei de evaluare a planurilor de afaceri; din comisia de evaluare a facut parte 2 evaluatori externi si un secretar fara drept de vot, cu sarcini de redactare a documentelor aferente procesului de evaluare.

Etapa 2 : Verificarea eligibilitatii participantilor

Toti cei 4 participanti inscrisi in concurs au facut dovada ca fac parte din grupul tinta al proiectului mentionat mai sus, ca au absolvit sau sunt inscrisi la unul din cursurile din cadrul proiectului; ca au parcurs etapa de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitatii independente sau pentru initierea unei afaceri; ca au elaborat un plan de afaceri; au prezentat dovada infiintarii unei firme noi (SRL/PFA/ II/ IF) la Oficiul Registrului Comertului, dupa data inregistrarii in grupul tinta al proiectului – certificat constatator valabil la data depunerii cererii de inscriere si au depus cerere la concursul „Premii pentru initiative antreprenoriale ”- editia 2. Asadar in prima etapa secretarul comisiei, Chepeneag Roxana, a efectuat analiza eligibilitatii participantilor inscrisi la concursul „ Premii pentru initiative antreprenoriale ” -editia 2 conform criteriilor din regulament si a intocmit un proces verbal care are ca anexa "Centralizator verificare etapa de eligibilitate". Toti cei 4 participanti au fost declarati eligibili.

Etapa 3 : Evaluarea Planurilor de afaceri inscrise in concurs a fost facuta in data de 11.12.2015, de catre Comisia de evaluare conform metodologiei de evaluare a planurilor de faceri.

Cei doi evaluatori externi au procedat la analiza Planurilor de Afaceri inscrise la concurs. Comisia a intocmit pentru fiecare participant cate un proces verbal de analiza a planului de afaceri pe baza fiselor de evaluare. Punctajul fiecarui Plan de Afaceri depus a fost obtinut ca medie aritmetica a punctajelor celor 2 evaluatori externi desemnati.

Toti cei 4 participanti au obtinut peste 60 de puncte la evaluare, drept pentru care comisia a intocmit pentru fiecare participant cate un proces verbal de analiza a planului de afaceri pe baza fiselor de evaluare intocminte de catre fiecare dintre cei doi evaluatori externi.

Etapa 4 : Afisarea rezultatelor

”MAI BINE PENTRU FIECARE!” POSDRU/130/5.1/G/135066



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instituții Structurale
2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNIȚE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor
Gorjani

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 18- decembrie 2015

Rezultatul procesului de evaluare il constituie clasamentul planurilor de afaceri depuse, in functie de media obtinuta de fiecare. Acesta a fost publicat pe site si la biroul de implementare in data de 11.12.2015.

In cadrul proiectului „Mai bine pentru fiecare!” – POSDRU/130/5.1/G/135066 au fost acordate in cadrul editiei 2 a concursului un numar de 4 premii pentru initiative antreprenoriale in valoare 15.000 lei/ premiu urmatorilor beneficiari: Usurelu Horatiu Marian - 65 puncte , Calota Marius - 69,5 puncte, Andrei Luminita - 77 puncte, Surlin Aristide Octavian - 74 puncte. Toti cei 4 castigatori au infiintat firme (II, PFA sau SRL), in urma consilierii antreprenoriale si a participarii la programele integrate din cadrul proiectului.

Etapa 5 : Contestatii: si **Etapa 6 :** Efectuarea platilor catre beneficiarii premiilor.

Avand in vedere ca nu au fost depuse contestatii pana la data de 14.12.2015, conform regulamentului au fost emise decizii pentru accordarea celor 4 premii. Castigatorii au completat cate o cerere pentru accordarea premiului pentru initiative antreprenoriale prin care au solicitat plata premiului prin transfer in contul bancar.

Contravaloarea celor 4 premii va fi solicitata la cererea de rambursare finala.

Rezultate A7.

A7.2. Consultanta – 4 persoane din grupul tinta beneficiare de consiliere antreprenoriala, respectiv 4 fise individuale de consultanta, 5 firme infiintate, 4 planuri de afaceri, 1 concurs planuri de afaceri, 4 premii pentru initiative antreprenoriale acordate
Activitatea 7 a fost desfasurata de catre consilierul antreprenoriat - Dobre Veronica, angajat al solicitantului.

A9. Evaluarea si Certificarea. (S+P1)-L3–L18.

A9.1. Evaluarea cursantilor (L3-18) (01.09.2014 – 29.12.2015).

Au fost eliberate certificate de absolvire a cursurilor de initiere pentru absolventii din perioada octombrie-noiembrie si certificate de calificare pentru absolventii cursurilor de Lucrator in comert din luna noiembrie.

Rezultate A.9

- 66 premii acordate 22 absolvenți cursuri initiere si 44 absolvenți cursuri calificare-(22 Competente informaticice x 500 lei fiecare si 44 Lucrator in comert x 1000 lei fiecare)
Toate cele 66 premii au fost solicitate la cererea de lichidare.
- 70 certificate de absolvire cursuri initiere eliberate dupa cum urmeaza : 24 certificate absolvire curs Inspector resurse umane, 24 certificate absolvire curs Dezvoltare personala si 22 certificate absolvire curs Competente informaticce
- 44 certificate de calificare curs Lucrator in comert eliberate
Activitatea 9 a fost desfasurata de catre responsabilii formare profesionala, respectiv Voinea Oana - angajata a beneficiarului si Nica Lucia Valentina si Ciobanu Catalin - angajati ai partenerului.

”MAI BINE PENTRU FIECARE!”POSDRU/130/5.1/G/135066



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNIICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor
Gorjani

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 18- decembrie 2015

A.10. Auditarea proiectului(S+P1)-L1-L18. – S-a realizat de un auditor agreat care a elaborat rapoarte de audit ce au insotit cererea de rambursare nr 10 aferente cererii de plata nr 2 si cererea de rambursare nr 11 aferenta cererii de plata nr 3.

Indicatori atinși 135066:

Indicatori	Valoare prognozată ¹	Valoare realizată până la RTF 9 aprobat ² Perioada 01.07.2014 -31.10.2015	Valoare realizată în perioada de raportare ³ 01.11.2015 29.12.2015
Indicatori de realizare imediată (output) ⁴			
345.Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate	180	191	11
346.Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate, din care: femei	100	113	2
347.Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate, din care: tineri	50	48	8
351.Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/ orientare - acces pe piața muncii	488	491	23
352.Număr de participanți la instruire – acces pe piața muncii	480	464	22
353.Număr de participanți la instruire, șomeri de lungă durată – acces pe piața muncii	170	186	11
Indicatori de rezultat ⁵			
348. Ponderea șomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificați (%)	90	89,4% (161 persoane)	17,8% (32 persoane)
349. Ponderea șomerilor de lungă	54	56,66 %	7,78%

¹ Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiționale)

² Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la .../.../.../.../ până la .../.../...).

³ Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare

⁴ Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului

⁵ Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului

"MAI BINE PENTRU FIECARE!" POSDRU/130/5.1/G/135066



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fse

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONALELOR VÂRSTNIȚE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 18- decembrie 2015

durată care au participat la programe integrate certificați (%), din care: femei		(102 persoane)	(14 persoane)
350. Ponderea șomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificați (%), din care: tineri	27	18,9% (34 persoane)	9,4% (17 persoane)
354. Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate și-au găsit un loc de muncă (%) - acces pe piața muncii	12	11,47% (56 persoane)	3,07% (15)
356. Număr de participanți la instruire care și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - acces pe piața muncii	55	52	14
358. Număr de persoane care au demarat o activitate independentă - acces pe piața muncii	10	6	5
359. Număr de participanți la instruire certificați, șomeri de lungă durată - acces pe piața muncii	160	161	32
360. Număr participanți FSE - femei	288	310	14
361. Număr participanți FSE - grupa de vârstă 15 – 24 ani	140	162	12
Indicatori adiționali ⁶			
Indicatori de realizare imediată (output) adiționali			
.....			
Indicatori de rezultat adiționali			
.....			

Grup țintă în perioada raportată:

⁶ Se vor insera indicatorii adiționali conform contractului



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fse

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instituții Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNIȚE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest OlténiaAsociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 18- decembrie 2015

Grup țintă ⁷	Valoare prognozată ⁸		Valoare realizată până la RTF 9 aprobat ⁹ 01.07.2014 – 31.10.2015		Valoare realizată în perioada de raportare ¹⁰ Perioada: 01.11.2015 - 29.12.2015	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați
75. Persoane în căutarea unui loc de muncă	80		32	40	8	0
122. Șomeri	108		67	41	0	0
123. Șomeri de lungă durată	130		113	30	2	1
124. Șomeri peste 45 ani	20		12	8	0	0
125. Șomeri tineri	100		58	42	1	3
158. Someri de lungă durata tineri	50		28	20	3	5

FIU MITREA NICOLETA

MANAGER PROIECT

Solicitat rambursare FSE-POSDRU
13015.1/G/ 135066

⁷ Grup țintă – se va insera grupul țintă conform contractului

⁸ Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului țintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiționale)

⁹ Se va insera valoarea grupului țintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport tehnico-financiar aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la .../.../.../ până la .../.../...).

¹⁰ Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului țintă realizată în perioada de raportare
"MAI BINE PENTRU FIECARE!" POSDRU/130/5.1/G/135066