



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSONELOR VÂRSTNICE  
Organism Intermedier Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor  
Gorj

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!  
Raport stadiu proiect luna nr 13 - iulie 2015

## **RAPORT LUNAR NR.13**

**privind progresul proiectului: "MAI BINE PENTRU FIECARE!"**  
**POSDRU/130/5.1/G/135066**

### **I. ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE PE PARCURSUL PERIOADEI DE RAPORTARE**

*In perioada de raportare 01.07.2015-31.07.2015, s-au derulat urmatoarele activitati:*

#### **A1. Managementul proiectului**

##### **A1.4. Organizare administrativa generala**

(Perioada de desfasurare L1-18; 01.07.2014 – 29.12.2015).

In perioada de raportare a fost continuata activitatea job-club-ului in cladirea din str Ecaterina Teodoroiu, nr 92, et.2 si a biroului de implementare al partenerului 1 – SC Paidea SRL, in baza deciziei reprezentantului legal al partenerului SC Paidea SRL nr 1/01.07.2014 de alocare a spatiului in cladirea din str Ecaterina Teodoroiu, nr 92, camera 6, pentru care exista deja un contract de inchiriere incheiat in data de 05.08.2011.

In urma planificarii desfasurarii cursurilor, in luna iulie solicitantul 1 a continuat derularea contractului de inchiriere cu Colegiul National „Tudor Arghezi” Tg-Carbutesti pentru desfasurarea cursului de Competente sociale si civice – Comunicare si lucrul in echipa in perioada 25.06.2015- 09.07.2015.

Cursul de calificare in meseria de Ospatar inceput de catre partener la sfarsitul lunii februarie, continua sa se desfasoare in aceeasi cladire in care a fost desfasurat si cursul de calificare in meseria de Manichiurist pedichiurist, activitate ce a fost continuata in sala inchiriata in luna noiembrie in orasul Motru, str Macului, nr 7, prin prelungirea contractului de inchiriere iar cursul de Ingrijitoare batrani la domiciliu continua sa se desfasoare in locatia inchiriata la Pensiunea Teodora din comuna Sacelu, judet Gorj.

**Rezultate A1.4. :** 1 birou de implementare partener 1 – SC Paidea SRL

1 Birou de implementare solicitant – job-club - str Ecaterina Teodoroiu nr 92, etaj 2

Registru evidenta documente

1 sala de curs inchiriata in localitatea Motru pentru cursul de Ospatar

1 sala curs Colegiul National „Tudor Arghezi” Tg-Carbutesti, judet Gorj, Competente sociale si civice – Comunicare si lucrul in echipa

1 sala curs comuna Sacelu, Str Sacelu – SC Sefcor Com SRL- Pensiunea Teodora – curs Ingrijitoare batrani la domiciliu

**A1.5. Monitorizarea** (Perioada de desfasurare L1-18; 01.07.2014 – 29.12.2015) – Este o activitate continua ce se desfasoara pana la finalizarea proiectului. Pe parcursul perioadei de raportare, in cadrul intalnirilor de planificare saptamanale a fost alocat timp pentru

Solicitat rambursarea FSE-POSDRU  
130/5.1/G/135066



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSONELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermedier Regional  
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor  
Gorjen

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 13 - iulie 2015

monitorizarea procesului de implementare a activitatilor aflate in derulare si verificarea stadiului de indeplinire a responsabilitatilor trasate.

Managerul proiectului a monitorizat respectarea promovarii obiectivelor durabile respectiv egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila in cadrul activitatilor derulate, cat si activitatile aflate in derulare.

Avand in vedere instructiunea AMPOSDRU nr 103, managerul proiectului, a urmarit respectarea prevederilor la intocmirea rapoartelor de activitate si fiselor de pontaj.

Au fost elaborate si publicate pe site ul beneficiarului un raport lunar de monitorizare a progresului proiectului, aferente lunii iunie.

**Rezultate A1.5.** - 1 raport lunar de monitorizare a progresului aferente lunii iunie, rapoarte privind modul de desfasurare a programelor de formare finalizate, fise monitorizare programe formare, rapoarte de activitate, fise de pontaj, foi colective de prezenta.

**A1.6. Activitati suport in procesul de implementare** (Perioada de desfasurare L1-18; 01.07.2014 – 29.12.2015). acopera domeniile: financiar, contabil, juridic; expertiza contabila, resurse umane, secretariat, recrutarea expertilor pe T.S si a expertilor pe T.L., recrutare lectori. Plata premiilor adresate grupului tinta etc.

Au fost intocmite pontaje, state de plata, plati salariale pentru bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate, declaratii conform legislatiei, dosare de personal, au fost inregistrate in contabilitate activitatile financiare aferente, respectiv jurnal banca, registru casa, prefinantare, note contabile.

Managerul financiar a intocmit si managerul proiectului a avizat documentele elaborate pentru premiarea absolventilor cursurilor de Manager proiect si Competente antreprenoriale. In perioada de raportare, 31 iulie 2015 au fost acordate un numar de 24 premii participare cursuri initiere Competente antreprenoriale), fiecare in valoare de 100 lei.

Echipea de management a mentinut permanenta comunicare cu OIRPOSDRU Sud - Vest Oltenia, Craiova pentru activitati specifice implementarii proiectului.

#### **Rezultate A 1.6.**

- 1 dosar personal pentru femeie de serviciu - personal administrativ Partener
- 2 acte aditional pentru expertii pe termen scurt, angajati ai solicitantului
- 1 act aditional pentru expertul pe termen scurt lector Ospatar, angajat al partenerului
- State plata, evidente contabile, documente financiare/bancare
- 24 premii participare curs initiere in valoare de 100 ron fiecare, acordate ( 24 Competente antreprenoriale)

**A1.7. Activitati generale de coordonare** (managementului de proiect) (Perioada de desfasurare L1-18; 01.07.2014 – 29.12.2015) . Activitati realizate de echipa de management pentru atingerea rezultatelor propuse si a indicatorilor de program. Coordonarea efectiva a personalului si a activitatilor (sedinte, intalniri de lucru, comunicari). Raportare AM/OI (CRC/RTF, acte aditionale, notificari etc).

Echipea de management a coordonat in luna iulie 3 intalniri de lucru ale echipei de implementare.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSONELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

## Raport stadiu proiect luna nr 13 - iulie 2015

Au fost planificate și desfășurate întâlnirile de lucru, planificare și evaluare cu echipa de proiect, întâlniri pe parcursul cărora au fost trasate sarcini de lucru, au fost stabilite termene și rezultate, au fost evaluate rezultate și au fost propuse soluții.

Întâlnirile echipei de proiect, au avut ca tema: planificarea activităților, analiza stadiului de implementare și a indicatorilor ce trebuie atinși și a rezultatelor ce vor fi obținute în implementarea acestuia; sarcinile ce trebuie îndeplinite de fiecare expert, informare privind instrucțiunile AMPOSDRU publicate, inițierea unui act adițional pentru realocarea economiilor, suplimentarea cu o grupă de curs calificare a indicatorului referitor la persoane instruite, suplimentarea premiilor de certificare/participare la cursuri.

Rezultatele participării la aceste întâlniri sunt consemnate în minutele încheiate, Minuta 53/02.07.2015, Minuta 54/13.07.2015, Minuta 55/31.07.2015, – rezultat 7 sedințe de lucru echipa.

În primele zile ale lunii 12, experții au predat rapoartele de activitate și fișele de pontaj aferente lunii 11.

În vederea organizării și monitorizării activității de formare profesională, responsabilii de formare au întocmit planul de organizare și desfășurare a programelor FPC în cadrul proiectului aferent lunii de implementare.

În data de 21.07.2015 a avut loc o vizită ad-hoc de verificare la fața locului a reprezentanților OIR SV Oltenia la locația de desfășurare a activității A8.2. Cursului de calificare în meseria de Ospătar organizat de către partener în Motru, str Macului, nr 7. Cu această ocazie au fost interviuate un număr de 10 persoane care participau la derularea pregătirii practice, la discuții asistând și lectorii cursului respectiv Morjan Cristina și Chitiba Magdalena și expertul mediere partener - Stanga Ovidiu Radu.

Au fost întocmite și transmise la OIRPOSDRU SV Oltenia, în luna iulie, raportarea lunară locației implementare proiect – anexa 8, conform instrucțiunilor AMPOSDRU.

### Rezultate A 1.7 :

- cererea de rambursare nr 6
- Minuta 53/02.07.2015, Minuta 54/13.07.2015, Minuta 55/31.07.2015, – rezultat 7 sedințe de lucru echipa
- rapoarte de activitate și fișe de pontaj experți echipa implementare
- Plan de acțiune
- Anexe 8 – raportări lunare locației implementare proiect
- Planul de organizare și desfășurare a programelor FPC în cadrul proiectului actualizat la luna iulie

Activitatea 1 a fost implementată de către managerul proiectului, managerul financiar și expertul de achiziții, toți angajați ai solicitantului - APSG.

**A2. Achiziții publice** Intocmirea dosarelor pentru achizițiile de bunuri și servicii și organizarea procedurilor specifice cu respectarea prevederilor legale și contractuale în vigoare. Activitate continuă. (S+P1)- (Perioada de desfășurare L1-18; 01.07.2014 – 29.12.2015).

#### A2.1. Planificarea achizițiilor

Urmărirea Planului achizițiilor prevăzute și efectuate, conform bugetului aprobat prin cererea de finanțare și respectarea legislației în vigoare.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSONELOR VÂRSTICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 13 - iulie 2015

Actualizarea Planului achizițiilor directe la lunile iunie și iulie 2015.

### **A2.3. Realizarea procedurilor de selecție (L1–18), conform legislației achiziție directă.**

- Verificarea valorilor s-a făcut prin compararea prețurilor estimate cu valoarea actuală a unor produse și servicii similare, respectiv prin compararea caracteristicilor tehnice și financiare consultând site-uri de specialitate, achiziții similare în cadrul proiectului și în alte proiecte în care beneficiarul este lider de proiect.
- Achiziție directă a produselor sau serviciilor, semnarea contractelor – după caz, recepția produselor și a serviciilor achiziționate.

În perioada raportată au fost realizate, **4 recepții** (1-contabilitate-S, 2- tiparire suport curs – P1, 1- inchiriere birou de implementare și Job club-S), după cum urmează:

#### **I. Achiziții directe lider de proiect APSG:**

- Achiziție servicii de contabilitate și expertiză contabilă, CPV 79211000-6 – achiziție directă:  
- recepție servicii periodice de contabilitate și expertiză contabilă,  
Proces verbal de recepție nr. 619/02.07.2015 a serviciului de contabilitate și expertiză contabilă aferente lunii iunie 2015 .
- Achiziție servicii închiriere Birou implementare și Job Club, CPV 70310000-7 – achiziție directă:  
- recepție servicii periodice închiriere  
Proces verbal de recepție nr. 641/20.07.2015 a serviciului de închiriere aferente lunii iunie 2015

#### **II. Achiziții directe partener PAIDEA SRL:**

Achiziție servicii de editare și tiparire material instruire suport de curs , CPV 79823000-9 - achiziție directă:

- proces verbal de recepție nr. 218/17.07.2015 a 29 suporturi de curs – ospatar;
- proces verbal de recepție nr. 210/02.07.2015 a 26 suporturi de curs – comunicare și lucru în echipă;

#### **Rezultate:**

#### **Urmărirea derularii contractelor încheiate în urma procedurilor de achiziție finalizate (21 recepții):**

- **1 recepție servicii** -serv contabilitate-S,
- **1 recepție închirieri** 1- închiriere birou de implementare și Job club-S;
- **2 recepții produse** 2 suport curs -P1).

Activitatea 2 a fost coordonată de către echipa de management a proiectului, achizițiile efectuate de către partener fiind supervizate de Maruta Constantin - expertul de achiziții.

### **A3. Informare și publicitate**

**A3.2. Recepția și distribuirea/expunerea** - materialelor de promovare. (Perioada de desfășurare L3-18; 01.09.2014 – 29.12.2015)

La biroul de implementare, job-club și biroul de implementare al partenerului au fost afișate cele 2 bannere și cele 2 plăci de informare. La locațiile de desfășurare a cursurilor au fost expuse roll-up-urile proiectului și au fost postate afișe în locuri publice din județ.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSONELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



APSG  
Asociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 13 - iulie 2015

Au fost distribuite 127 pliante, 127 pixuri, 127 notes-uri, broșură tematică 127, broșură prezentare proiect 127, 5 stik-uri USB, 10 afișe beneficiarilor de servicii si partenerilor – reprezentanti ai institutiilor publice.

Au fost tiparite si distribuite suporturi de curs pentru toti participantii la instruire, in perioada de raportare fiind tiparite si distribuite 26 suporturi curs Competente sociale si civice – Comunicare si lucrul in echipa, 29 suporturi curs Ospatar.

In perioada raportata, respectiv luna iulie, au fost eliberate 24 certificate de participare care contin semnatura compusa si elementele de vizibilitate conform instructiunilor AMPOSDRU pentru un numar de 24 persoane (24 de Certificate de absolvire eliberate participantilor la programul de formare Competențe antreprenoriale.).

Toate materialele publicitare au fost realizate cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuala, inclusiv pentru suporturile de curs fiind obtinut acceptul privind identitatea vizuala pentru copertile tiparite .

### **A3.3. Comunicare (L1-18).**

Expertul de comunicare al proiectului împreună cu ceilalți experți de comunicare ai APSG, au actualizat anunțuri referitoare la cursurile de calificare organizate în cadrul proiectelor APSG ce au fost publicate pe site-ul APSG <http://apsg.eu/content/cursuri-gratuite> si pagina de facebook <https://www.facebook.com/Psihologi> .

A fost realizata machetarea și publicarea pe site-ul [www.apsg.eu](http://www.apsg.eu) a raportului lunar aferent lunii mai iunie privind modul de implementare a proiectului, realizat de managerul de proiect.

A fost realizata structura site-ului si transmisa furnizorului cu care solicitantul a incheiat contract de prestari servicii realizare website.

**A4. Elaborarea materialelor suport in furnizarea masurilor active de ocupare.** Autorizare. (S+P1)-L1–L12 (01.07.2014 – 30.06.2015).

**A4.2. Elaborare suport curs.** A fost finalizata elaborarea suportului de curs Ospatar - furnizor de formare profesionala - partener.

A fost centralizat un total de 393 suporturi curs tiparite si distribuite pana in prezent in cadrul proiectului. In luna iulie a fost tiparit si distribuit 26 exemplare suport curs Comunicare si lucrul in echipa si 29 exemplare suport curs Ospatar, rezultand in perioada de raportare un numar de 55 suporturi de curs tiparite si distribuite.

Activitatea 4 a fost desfasurata de catre responsabilii formare profesionala, angajati atat ai partenerului cat si ai beneficiarului.

**A5. Informare si Consiliere Profesionala Interventie personalizata.**(S+P)- Perioada de desfasurare L2–L18. (01.08.2014 – 29.12.2015).

**A5.1. Furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor** (locurile de munca vacante; ocupatiile cele mai solicitate pe piata fortei de munca; condițiile impuse de angajatori). (L2-18).

Au fost furnizate informatii privind serviciile oferite in cadrul proiectului, ocupatiile cele mai solicitate conform locurilor de munca vacante, astfel fiind informate si inregistrate in grupul tinta un numar de 25 persoane. Astfel au fost informate 25 persoane noi inregistrate in grupul



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSONELOR VÂRSTICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 13 - iulie 2015

tinta despre serviciile generale oferite in cadrul proiectului “Mai bine pentru fiecare!” , respectiv consiliere, mediere si formare. De asemenea 25 de persoane au beneficiat de informare privind serviciul de consiliere si anume: Teste aplicate, Tehnici de cautare a unui loc de munca, Analiza Swot, Traseu profesional.

**A5.2. Consiliere in cariera:** Consilierii informare si orientare au furnizat beneficiarilor servicii privind stabilirea traseului profesional, au procedat la analiza, consiliere si Interventie individualizata (realizare plan de actiune personalizat), pentru un numar de 25 persoane inscise in grupul tinta. Evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale (stabilirea compatibilitatii dintre nivelul formarii profesionale, aspiratiile persoanei si posibilitatile de ocupare pe piata fortei de munca). Dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera. (L3-18).

A fost aplicata bateria de teste CASS++ fiind realizat profilul psihoprofesional si emitandu-se recomandarea pentru inscrierea la curs a 25 de beneficiari fiind alcatuite 25 de analize SWOT. In perioada raportata consilierii au emis recomandari in principal pentru participarea la cursurile de Lucrator in comert si Inspector referent resurse umane.

**A5.3. Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca** (Elaborarea CV, Elaborarea scrisoare intentie, Presentarea la interviu, Elaborarea scrisoare de multumire) (L3-18). Consilierii informare si orientare au instruit un numar de 25 persoane inscise in grupul tinta in tehnici de cautare a unui loc de munca organizand 3 sesiuni de instruire TCLM de grup pentru 25 persoane. In cadrul acestor sesiuni au fost prezentate listele cu locuri de munca vacante, website-urile care prezinta posibilitatea de a aplica la un loc de munca pe internet, targurile locurilor de munca si organizatiile furnizoare de servicii de informare si mediere a muncii. De asemenea au fost discutate aspecte legate de modul cum decurge un interviu si cum sa se prezinte in fata angajatorului. Astfel 14 dintre participanti au fost ajutati sa elaboreze un CV, scrisori de intentie si scrisori de multumire.

#### Rezultate A5.

##### A5.1. Furnizarea de informatii privind piata muncii

- 25 persoane informate si inscise in grupul tinta

**A5.2. Stabilirea traseului profesional** (L3-18).: 25 protocoale individuale, Evaluarea personalitatii, profile psihoprofesionale individuale pentru persoanele inscise la cursurile de formare profesionala, analize SWOT pentru beneficiari, trasee profesionale.

**A5.3. Instruire TCLM** 25 someri si pclm.(14 CV-uri, 14 scrisori de multumire, 14 scrisori de intentie)

Activitatea 5 a fost desfasurata in judetul Gorj si in job-club ul situat in Targu-Jiu, str Ecaterina Teodoroiu, nr 2, etaj 2 de catre Nitulescu Adelina Andreia - consilierul informare si orientare - angajat al partenerului si de catre Costescu Anisoara Claudia consilierul informare si orientare - angajat al solicitantului.

**A6. Mediarea muncii-L2-L18.** (Perioada de desfasurare 01.08.2014 – 29.12.2015). Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de mediere si organizarea burselor locurilor de munca.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSONELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 13 - iulie 2015

**A6.1. Realizare baza de date Job – Club(L2–L18):** Expertii de mediere au colectat informatii privind oferta de locuri de munca si cerintele posturilor, au realizat lista de locuri de munca vacante (saptamanal)

**A6.2. Informarea beneficiarilor privind locurile de munca vacante(L3-18).**

Listele locurilor de munca actualizate saptamanal si conditiile de ocupare a acestora, au fost folosite pentru informarea beneficiarilor, acestea fiind publicate saptamanal la biroul de implementare al proiectului, astfel ca 25 persoane au fost informate cu privire la locurile de munca vacante.(13 – persoane recomandate pentru Lucrator in comert si 12 persoane persoane recomandate pt curs Inspector Resurse Umane)

**A6.3. Medierea cererii cu oferta LMV(L3-18).**

Expertii de mediere au furnizat servicii de mediere pentru beneficiari inscriși in grupul tinta, avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca inclusiv prin intermediul tehnicii de calcul; Au fost realizate planuri de mediere pentru 46 persoane din grupul tinta. In urma activitatii au fost colectate documente justificative privind angajarea de la 4 persoane participante la programe integrate.

**A6.4. Preselectia candidatilor (L3-18).** Expertii de mediere au eliberat 43 dispozitii de repartitie in concordanta cu pregatirea si cu interesele beneficiarilor

**Rezultate A6.**

**A6.1. Realizare baza de date Job-Club:**

1 baza de date someri actualizata saptamanal, 1. Baza date locuri de munca vacante actualizata saptamanal

**A6.2. Informarea beneficiarilor privind LMV**

- Publicare saptamanala liste cu locurile de munca vacante, respectiv 4 liste publicate si 25 persoane informate privind LMV

**A6.3. Mediere cererii cu oferta LMV**

- 46 planuri de mediere si 4 contracte individuale de munca colectate

**A6.4. Preselectia candidatilor,**

- 43 interventii specializate – dispozitii de repartizare catre firmele care au locuri de munca vacante ( 11 -prima mediere si 32 - a doua mediere)

**Activitatea A 6** a fost desfasurata in judetul Gorj si in job-club ul situat in Targu-Jiu, str Ecaterina Teodoroiu, nr 2, etaj 2 de catre expertul de mediere Stanga Ovidiu- angajat al partenerului si de catre expertul de mediere Mitu Mihai -angajat al solicitantului.

**A7. Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.** (S)- Perioada de desfasurare L2–L18 (Perioada de desfasurare 01.08.2014 – 29.12.2015).

**A7.1. Informare pentru inceperea unei activitati independente (L2-18):**

In perioada raportata consilierul antreprenoriat a desfasurat informare si/sau consiliere antreprenoriala prin sesiuni individuale cu beneficiarii si organizarea de interviuri personale cu grupul tinta; testarea abilitatilor antreprenoriale; evaluare a resurselor persoanei asistate; De asemenea a fost realizata o baza de date cu modele de planuri de afaceri care a fost pusa la dispozitia grupului tinta, respectiv 25 persoane care au beneficiat de aceste servicii;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSONELOR VÂRSTNICE



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSONELOR VÂRSTNICE  
Organismului Intermedier Regional  
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 13 - iulie 2015

Participanții la programul de formare profesională Competente antreprenoriale, au fost informați în legătură cu regulamentul de acordare a premiilor la concursul de inițiativă antreprenoriale.

#### **A7.2. Consultanta pentru inceperea unei activitati independente (L3-18)**

Consilierul antreprenoriat a pus la dispozitia grupului tinta ghiduri de infiintare SRL/PFA pentru furnizarea de asistenta tehnica (elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, inregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, incheierea de contracte, legalizari de acte, elaborarea planului de afaceri); 18 persoane din grupul tinta au beneficiat de consiliere antreprenoriala in perioada de raportare.

A fost realizat modelul cadru al planului de afaceri care va fi folosit ca suport de catre persoanele care doresc sa participe la Concursul Premii pentru initiative antreprenoriale.

Au fost acordate servicii de consultanta si asistenta pentru infiintarea unei firme - I.I. Magureanu Marius Dumitru, care are ca obiect de activitate "Repararea aparatelor electronice de uz caznic".

#### **Rezultate A7.**

**A7.1. Informare** - 25 persoane din grupul tinta informate privind inceperea unei activitati independente.

**A7.2. Consultanta** – 18 persoane din grupul tinta beneficiare de consiliere antreprenoriala, respectiv 18 fise individuale de consultanta, model cadru plan de afaceri, 1 firma infiintata Activitatea 7 a fost desfasurata de catre consilierul antreprenoriat - Dobre Veronica, angajat al solicitantului.

#### **A8. Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala. (S+P1)-L2–L18 (01.08.2014 – 29.12.2015).**

##### **A8.2 -Program calificare nivel II Ospatar(chelner) vanzator in unitati de alimentatie cod NC 5123.2.1**

*Perioada de desfasurare: 27.02.2015- in curs*

In perioada iunie-iulie, programul s-a desfasurat pe o durata de 100 ore pregatire teoretica , 237 ore pregatire practica subgrupa I si 237 ore practica subgrupa II, de catre 3 lectori – Blandu Magdalena, Morjan Cristina Antoaneta si Chitiba Magdalena. Cursul a inceput in data de 27.02.2015 pentru un numar de 27 persoane inscrite din care 18 femei. In luna iulie, o persoana a fost exmatriculata pentru ca a depasit numarul de absente admis.

Programul de formare profesionala este sustinut de partener – SC Paidea SRL in orasul Motru, Str Macului nr 7 si va fi finalizat in luna august.

##### **A8.5. Calificare nivel I – Ingrijitoare batrani la domiciliu – 5133.1.2 (L4-18)– P1**

*Perioada de desfasurare: 29.05.2015- in curs*

In perioada iunie-iulie, programul s-a desfasurat pe o durata de 72 ore pregatire teoretica, si 180 ore pregatire practica subgrupa I si 180 ore practica subgrupa II de catre 3 lectori- Muraretu (Predescu) Ligia, Pirvu Angelica si Voichita Adrian. Cursul a inceput in data de 29.05.2015 pentru un numar de 28 persoane inscrite din care 24 femei.





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSONELOR VÂRSTNICE  
Organism Intermedier Regional  
POSDRU Sud Vest OlteniaAPSG  
Asociația Psihologilor  
Gojani

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 13 - iulie 2015

Programul de formare profesionala este sustinut de partener – SC Paidea SRL in comuna Sacelu, Sat Sacelu – sala de curs Pensiunea Teodora si va continua si in perioada urmatoare de raportare.

#### **A8.6. Program: initiere, Competente sociale si civice – Comunicare si lucrul in echipa (L4-18) - S**

*Perioada de desfasurare: 25.06.2015 - 09.07.2015 – examen 10.07.2015*

Programul de formare profesionala este sustinut de solicitant – APSG la Colegiul National Tudor Arghezi Targu-Carbunesti.

Managerul si expertii responsabili de activitatile aflate in desfasurare au efectuat deplasari la Colegiul National Tudor Arghezi Targu-Carbunesti, de la deschiderea programului de initiere Competențe sociale și civice- Comunicare si lucrul in echipa pentru un numar de 27 de persoane în data 25.06.2015.

În luna iulie A8.6. a fost desfășurată pe parcursul a 16 ore teorie și 10 ore practică de către lectorul Vaduva Elena, pentru cei 27 participanti. ( 13 femei si 14 barbati).

Programul de formare a fost finalizat in data de 09.07.2015 de catre toti cei 27 participanti.

Au fost realizate vizite de monitorizare a cursurilor de formare profesionala la locatia desfasurarii, atat de catre manager cat si de catre responsabilul formare profesionala.

#### **Rezultate A8 –**

A8.2- Program calificare nivel II Ospatar(chelner) vanzator in unitati de alimentatie cod NC 5123.2.1- Partener - 26 persoane participante.

A8.5. Calificare nivel I – Ingrijitor batrani la domiciliu – 5133.1.2 (L4-18)– P1 – 28 persoane participante.

A8.6. Program: initiere, Competente sociale si civice – Comunicare si lucrul in echipa (L4-18) - S;- 27 persoane participante.

#### **A9. Evaluarea si Certificarea. (S+P1)-L3–L18.**

**A9.1. Evaluarea cursantilor (L3-18) (01.09.2014 – 29.12.2015).**

Examenul de absolvire pentru programul de formare Competente sociale si civice – Comunicare si lucrul in echipa a fost desfășurat la Colegiul National Tudor Arghezi Targu-Carbunesti, in 10.07.2015

Din 27 de participanti care au finalizat programul de formare (Competente sociale si civice – Comunicare si lucrul in echipa), 27 au solicitat înscrierea și au promovat examenul in data de 10.07.2015.

Asadar, in perioada raportata a fost sustinuta 1 sesiune de examinare finala pentru cursurile de Competențe sociale și civice- Competente sociale si civice – Comunicare si lucrul in echipa de catre solicitant APSG rezultand un numar de 27 persoane certificate in perioada de raportare.

**A9.2. Certificarea absolvirii programului de FPC -** In perioada raportata, au fost inregistrate 27 persoane certificate Competente sociale - Comunicare si lucrul in echipa.

In luna iulie au fost eliberate 24 certificate absolvire curs initiere Competente antreprenoriale -. Dupa absolvirea cursului de Comunicare si lucru in echipa le-au fost eliberate certificate de participare si celor 27 de participanti.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSONELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor  
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 13 - iulie 2015

Această activitate s-a desfășurat la sediul Colegiului National Tudor Arghezi din Targu-Carbunesti in data de 10.07.2015 eliberarea certificatelor participantilor la cursul de Competente sociale - Comunicare si lucru in echipa

Rezultate A.9

- 1 sesiune de evaluare finala
- 24 certificate absolvire cursuri initiere eliberate (24 Competente antreprenoriale)
- 27 absolventi examen curs initiere Competente sociale - Comunicare si lucrul in echipa.
- 24 premii acordate (24 absolventi cursuri initiere X 100 lei -24 Competente antreprenoriale)

Activitatea 9 a fost desfasurata de catre responsabilul formare profesionala, angajat al beneficiarului.

Indicatori atinși:

Indicatori	Valoare prognozată	Valoare realizată până la RTF 6 aprobat Perioada 01.07.2014 -31.05.2015	Valoare realizată în perioada de raportare 01.06.2015 31.07.2015
Indicatori de realizare imediată (output)			
345.Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate	180	131	8
346.Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate, din care: femei	100	75	1
347.Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate, din care: tineri	50	23	6
351.Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/ orientare - acces pe piața muncii	488	366	53
352.Număr de participanți la instruire – acces pe piața muncii	450	318	53
353.Număr de participanți la instruire, șomeri de lungă durată – acces pe piața muncii	170	124	4
Indicatori de rezultat			
348. Ponderea șomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificați (%)	90	63,33 % (114 persoane)	2% (4 persoane)
349. Ponderea șomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificați (%), din care: femei	54	40 % (72 persoane)	1,1% (2 persoane)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSONELOR VĂRSTNICE  
Organismului Intermedier Regionale  
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor  
CorjeniiProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

## Raport stadiu proiect luna nr 13 - iulie 2015

350. Ponderea șomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificați (%), din care: tineri	27	9,4% (17 persoane)	2,2% (4 persoane)
354. Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate și-au găsit un loc de muncă (%)- acces pe piața muncii	12	6,88% (31 persoane)	1,77% (8 persoane)
356. Număr de participanți la instruire care și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - acces pe piața muncii	55	28	7
358. Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – acces pe piața muncii	4	0	1
359. Număr de participanți la instruire certificați, șomeri de lungă durată – acces pe piața muncii	160	114	4
360. Număr participanți FSE - femei	288	222	30
361. Număr participanți FSE – grupa de vârstă 15 – 24 ani	140	87	44
Indicatori adiționali			
Indicatori de realizare imediată (output) adiționali			
.....			
Indicatori de rezultat adiționali			
.....			

## Grup țintă în perioada raportată

Grup țintă	Valoare prognozată		Valoare realizată până la RTF 6 aprobat 01.07.2014 – 31.05.2015		Valoare realizată în perioada de raportare Perioada: 01.06.2015 - 31.07.2015	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați
75. Persoane în căutarea unui loc de muncă	80		18	27**	4	3
122. Șomeri	108		67	40***	0	1
123. Șomeri de lungă durată	130		78*	30*	2	0
124. Șomeri peste 45 ani	20		12****	8	0	0



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSONELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermedier Regional  
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor  
Gojani

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 13 - iulie 2015

125. Șomeri tineri	100	37*****	26	21	16
158. Someri de lunga durata tineri	50	10*****	13	3	3

*Indicatorii de rezultat si de realizare imediata au fost corelati cu incadrarea corecta a persoanelor din grupul tinta dupa cum urmeaza:*

\* La indicatorul 123. Șomeri de lungă durată, 27 de persoane (barbati), inregistrate anterior in mod eronat in aceasta categorie de grup tinta, au fost inregistrate corect la categoria PCLM - 24 de persoane I 75 \*\* si 3 persoane la categoria Someri I 122 \*\*\* si debifate de la I 123 \*. Toate aceste persoane se debifeaza si de la I 348, si la I 359. Asadar, a fost indreptata o eroare inregistrata si anume : la nr de 71 femei inregistrate anterior s-a adaugat un nr. de 7 femei , iar din 57 barbati inregistrati anterior s-a scazut un nr. de 27 barbati inregistrati eronat; astfel s-a corectat eroarea fiind cuantificate 78 de femei si 30 barbati in perioada 01.07.2014– 31.05.2015 Toate documentele de grup tinta care contineau referiri la incadrarea acestora in categoria de someri de lunga durata, au fost modificate conform incadrarii corecte a acestor persoane .

\*\* La indicatorul 75 Persoane in cautarea unui loc de munca, a fost indreptata o eroare inregistrata si anume: la nr de 3 barbati inregistrati anterior s-a adaugat un nr. de 24 barbati reincadrati de la I 123; astfel s-a corectat eroarea fiind inregistrati 27 barbati in perioada 01.07.2014– 31.05.2015 .

\*\*\* La indicatorul 122 Someri, a fost indreptata o eroare inregistrata si anume la nr de 37 barbati inregistrati anterior s-a adaugat un nr. de 3 barbati reincadrati de la I 123; astfel s-a corectat eroarea fiind inregistrati 40 barbati in perioada 01-07.2014– 31.05.2015.

\*\*\*\*La indicatorul 124 Someri peste 45 ani, 7 persoane (femei) inregistrate anterior in mod eronat in aceasta categorie de grup tinta , au fost inregistrate corect la I 123 categoria Șomeri de lungă durată. Toate aceste persoane se bifeaza si la I 345 , I 346 , I 348, I 349 si la I 359. Asadar, a fost indreptata o eroare inregistrata si anume: de la nr de 19 femei inregistrate anterior s-au scazut 7 femei ; astfel s-a corectat eroarea fiind inregistrate 12 femei in perioada 01.07.2014– 31.05.2015.Toate documentele de grup tinta care contineau referiri la incadrarea acestora in categoria de someri peste 45 ani, au fost modificate conform incadrarii corecte a acestor persoane .

\*\*\*\*\*La indicatorul 125 Șomeri tineri, 1 persoana (femeie) inregistrata anterior in mod eronat in aceasta categorie de grup tinta, a fost inregistrata corect la categoria Șomeri de lungă durată tanar I 158 \*\*\*\*\*. Aceasta persoana se bifeaza si la I 345 , I 346 , I 347 , I 348, I 349 , I 359 si la I 359. Asadar, a fost indreptata o eroare inregistrata si anume: de la nr de 38 femei inregistrate anterior s-a scazut 1 femeie ; astfel s-a corectat eroarea fiind inregistrate 37 femei in perioada 01.07.2014– 31.05.2015; Toate documentele de grup tinta care contineau referiri la incadrarea acesteia in categoria de somer tanar, au fost modificate conform incadrarii corecte a acestei persoane .

\*\*\*\*\* La indicatorul 158 Someri de lunga durata tineri, a fost indreptata o eroare inregistrata - la nr de 9 femei inregistrate anterior s-a adaugat 1 femeie ; astfel s-a corectat eroarea fiind inregistrate 10 femei s.l.d.a. in perioada 01.07.2014– 31.05.2015.

MANAGER PROIECT  
FIU MITREA NICOLETA

